Утверждаю

Заведующий МКДОУ «Детский сад № 14»

__________ Е.Ю.Мирошниченко

Приказ № 62-а/02-05 от 25.09.2013 г.
План-график мероприятий
по введению федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования в МКДОУ «Детский сад № 14»

в 2013-2016 году

Цель: создание системы организационно - управленческого и методического обеспечения по  организации и введению  ФГОС ДО в  МКДОУ «Детский сад № 14»

Задачи:
- организовать методическое и информационное сопровождения реализации ФГОС ДО

- разработать организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию введения ФГОС ДО.
- наполнить нормативно-правовую базу необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
- организовать эффективную кадровую политику в ДОУ.

Участники реализации плана:  заведующая,  старший воспитатель, педагогические работники  ДОУ, родители (законные представители) воспитанников ДОУ.

Ожидаемые результаты:

- организация методического сопровождения, способствующего введению  ФГОС в ДОУ.

- организационно - управленческие решения, регулирующие реализацию ФГОС ДО.
- нормативно-правовая база, наполненная необходимыми документами, регулирующими реализацию ФГОС ДО.
- организация эффективной кадровой политики, позволяющей реализовать сопровождение по внедрению ФГОС, перспективное планирование работы в данном направлении.

	№
	Мероприятие
	Сроки
	Ответственные
	Результат
	Отметка об исполнении

	      1.Организационное обеспечение введения ФГОС



	1.1
	Создание рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО.

Утверждение положения о рабочей группе
	Сентябрь

2013
	Заведующая ДОУ,

старший воспитатель
	Приказ о создании рабочей группы по подготовке к введению ФГОС ДО. 

Положение о рабочей группе.
	Приказ № 60-а/02-05 от 17.09.2013 г.

Положение о рабочей группе
Приказ № 60-а/02-05 от 17.09.2013 г.

	1.2 
	Утверждение Плана-графика мероприятий по введению ФГОС ДО
	Сентябрь
2013
	Заведующая ДОУ,

старший воспитатель
	План-график мероприятий по введению ФГОС ДО в МКДОУ «Детский сад № 14» в 2013-2016 году
	Приказ № 62-а/02-05 от 25.09.2013 г.

	1.3
	Проведение заседаний рабочей группы
	По отдельному графику

2013-2016 г.
	Старший воспитатель, руководитель рабочей группы
	Протоколы заседаний
	Протоколы заседаний

	1.4
	Анализ готовности МКДОУ «Детский сад № 14» к введению и реализации ФГОС ДО
	Октябрь – ноябрь

2013-2016 г.
	Старший воспитатель
	Аналитическая справка
	Выполнено, проведение самоанализа.


	1.5
	Организация работы по корректировке основной образовательной программы ДО 
	декабрь-август
2013-2016 г.
	Заведующая ДОУ,

старший воспитатель, руководитель рабочей группы
	Внесение изменений ООП ДО
	Выполнено, изменения внесены

	1.6
	Разработка и утверждение календарно-тематических планов
	Февраль - май
2015-2016 г.
	Заведующая ДОУ,

Старший воспитатель
	Наличие календарно-тематических планов
	Планы в наличии
Приказ № 80/02-05 от 02.09.2015

	1.7
	Разработка и утверждение рабочих образовательных программ  
	май - август
2015-2016 г.
	Заведующая ДОУ,

Старший воспитатель
	Наличие рабочих образовательных программ
	Программы в наличие
Приказ № 80/02-05 от 02.09.2015

	1.8
	Организация работы по корректировке  программы развития ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС
	январь-август
2014 г.
	Заведующая ДОУ,

старший воспитатель, руководитель рабочей группы
	Внесение изменений и дополнений в программу развития ДОУ
	Программа развития в наличии


	1.9
	Организация совместных мероприятий с СОШ  № 18- составление плана взаимодействия на 2015-2016 учебный год с включением проработки преемственности ФГОС НОО и ФГОС ДО
	Сентябрь - август
2015-2016
	Заведующая ДОУ,

Старший воспитатель
	План преемственности с СОШ № 18, материалы совместных мероприятий
	Выполнено
Приказ № 81/02-05 от 02.09.2015

	1.10
	Подведение итогов работы по подготовке к введению  ФГОС  за прошедший

год на педагогическом совете
	Май

2014-2016
	Заведующая ДОУ,

Старший воспитатель
	Протокол педагогического совета
	В наличии по годам

	1.11
	Отчёт руководителя рабочей группы по организации  работы по переходу на ФГОС дошкольного образования 

	май
2016
	Руководитель рабочей группы
	Отчет руководителя рабочей группы, материалы работы рабочей группы
	Выполнено

	2. Нормативное обеспечение введения ФГОС
	

	2.1
	Изучение администрацией, педагогическим коллективом материалов Министерства образования РФ, Ставропольского края; нормативно-правовых документов Шпаковского муниципального района,  

регулирующих  введение ФГОС ДО 
	По мере поступления нормативно-правовых  документов
	Заведующая ДОУ,

старший воспитатель
	Изучение требований ФГОС к структуре ООП ДОУ, к условиям реализации и результатам освоения программы
	Выполнено
по мере поступления нормативно-правовых  документов

	2.2
	Обеспечение соответствия нормативной базы ДОУ требованиям ФГОС ДО
	Октябрь-апрель

2013-2016
	Заведующая ДОУ
	Изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ,

регламентирующие деятельность ДОУ по внедрению ФГОС
	Выполнено.
Внесены изменения и дополнения в нормативные документы ДОУ

	3. Кадровое обеспечение введения ФГОС
	

	3.1
	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов ДОУ в свете введения ФГОС ДО. 
	Октябрь-ноябрь
2013-2015
	Педагог-психолог
	Анализ выявленных проблем и их учёт при организации методического сопровождения
	Проведено в виде анкетирования

	3.2
	Организация работы постоянно действующего внутреннего практико-ориентированного семинара для педагогов по теме «Работаем по ФГОС».
	В течение всего периода
	Старший воспитатель,

рабочая группа
	Протоколы и материалы семинаров
	Проведено, протоколы и материалы семинаров.

	3.3
	Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам психолого-педагогического сопровождения введения ФГОС 
	Поэтапно
	Старший воспитатель,

Педагог-психолог ДОУ
	Определение возможных психологических рисков и способов их профилактики
	Выполнено пдагогом-психологом

	3.6
	Участие в  МО, семинарах, конференциях, совещаниях по проблемам введения ФГОС ДО
	В течение всего периода
	Заведующая ДОУ,

Старший воспитатель.
	Повышение профессиональной компетенции педагогов, помогающей выстраивать деятельность в соответствии с требованиями ФГОС ДО
	Программы МО, семинары

	3.7
	Проведение мониторинга готовности ДОУ к введению и реализации ФГОС ДО
	Октябрь-апрель

2014-2016
	
	Мониторинг готовности к введению и реализации ФГОС ДО
	Выполнено, справка-анализ

	4. Информационное обеспечение введения ФГОС
	

	4.1
	Создание информационного стенда о введении и реализации ФГОС ДО
	Обновление информации в течение 

2013-2016
	Старший воспитатель,

рабочая группа
	Информационный стенд с периодически обновляющимися материалами
	Выполнено, обновление материала о введении и реализации ФГОС ДО.

	4.2
	Просмотр и обсуждение администрацией и педагогами видеозаписи серии вебинаров по обсуждению ФГОС ДО  
	Октябрь – май
2014-2016
	Старший воспитатель
	Изучение педагогами ДОУ материалов вебинаров по обсуждению проекта ФГОС ДО.
	Вебинар «Организация образовательного процесса в ДОО в условиях реализации требований ФГОС ДО», 11.02.2016 г.,
Вебинар «Проектирование образовательной программы ДОО в соответствии с ФГОС», 11.04.2014 г.

	4.4
	Комплектование библиотеки методического кабинета ДОУ в соответствии с ФГОС ДО

Обеспечение ДОУ печатными и электронными образовательными ресурсами ООП.
	В течение 
2014-2016
	Заведующая ДОУ,

старший воспитатель
	Выставка литературы в методическом кабинете;

наличие печатных и электронных образовательных ресурсов ООП.
	Выполнено, в наличии

	4.5
	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС ДО
	Поэтапно 
	Старший воспитатель,

ответственный 
за сайт
	Обеспечение публичной отчётности о ходе  подготовки к введению ФГОС ДО 
	Размещено на официальном сайте

	4.6
	Информирование родителей (законных представителей) о введении, реализации  ФГОС  ДО через наглядную информацию, сайт, проведение родительских собраний, консультирование.
	В течение всего периода по плану взаимодействия
	Заведующая ДОУ,

Старший воспитатель,

педагоги ДОУ
	Информирование общественности о ходе и результатах внедрения ФГОС дошкольного образования
	Выполнено, план взаимодействия с родителями

	5. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС
	

	5.1
	Предварительный анализ ресурсного обеспечения ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС 
	Октябрь-ноябрь

2013-2015
	Заведующая ДОУ
	Получение объективной информации о готовности ДОУ к переходу на ФГОС 
	Выполнено, справка-анализ

	5.2
	Обеспечение обновления ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС к минимальной оснащенности образовательной деятельности
	Поэтапно 
	Заведующая ДОУ,

Старший воспитатель

	Определение необходимых изменений в оснащенности ДОУ с учетом требований ФГОС
	Выполнено, оснащено: приобретены за внебюджетные средства (благотворительная помощь) столы для детей в сумме 14 тыс. рублей;
Кухонная мебель 66 тыч. рублей

	5.3
	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников ДОУ. 
	Весь период
	Заведующая ДОУ,

Старший воспитатель,

завхоз,

медсестра

	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП с требованиями ФГОС 
	Выполнено

	5.5
	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.
	Весь период
	Заведующая ДОУ,

Старший воспитатель

	Расширение возможностей доступа пользователей к банку актуальной педагогической информации и обеспечение возможности дистанционной поддержки участников образовательного процесса
	Имеет доступ  педагогических работников к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.

	5.6
	Обеспечение  наглядными пособиями, игрушками и средствами ИКТ в соответствии с федеральным перечнем
	2014-2016
	Заведующая ДОУ,

Старший воспитатель,

педагоги ДОУ
	Оснащенность дидактическим материалом, игровым оборудованием для реализации ООП ДОУ.
	Приобретены игрушки (сертификаты в наличии), развивающие игры

	6. Финансово-экономическое обеспечение ФГОС
	

	6.1
	Разработка нормативных правовых актов, регламентирующих финансовые и организационные механизмы введения ФГОС ДО в ДОУ 
	Октябрь-апрель

2013-2016
	Заведующая ДОУ
	Формирование общих положений 
	Выполнено, в наличии

	6.2
	Внесение изменений в  нормативно-правовые акты, устанавливающие нормативное   финансирование ДОУ.
	Октябрь-апрель 2014- 2016
	Заведующая ДОУ
	Разработка локальных актов, регламентирующих  реализацию ФГОС ДО.


	Выполнено


